

五寨县电子商务进农村综合示范项目进展情况(2021年5月)

项目名称	政府决策文件	项目承办单位	建设内容和要求	项目建设进度	扶持资金 额度 (万元)	财政资金 已拨付 (万元)
电子商务进农村 公共服务体系建 设	五寨县电子商务进农村综合示范项目实施方案；五寨县电商扶贫工作领导小组关于印发《五寨县电子商务进农村综合示范项目资金管理制度》的通知	创客快建 (天津) 网络科技 有限公司	建设一个县级农村电子商务公共服务中心	公共服务中心日常运营工作及日报、月报、大数据日常维护；入驻企业孵化培训。	225	225
营销策划及农产 品上行体系建设	五寨县电子商务进农村综合示范项目实施方案；五寨县电商扶贫工作领导小组关于印发《五寨县电子商务进农村综合示范项目资金管理制度》的通知	创客快建 (天津) 网络科技 有限公司	线上：与国内各电商平台进行合作及推广，与精准扶贫相结合，联手社会责任企业，引进社会资源、引入社会资金、引发社会关注； 线下：积极进入一二线城市社区店，打通城市端销售及展示渠道；积极参与各类农产品展销会，提高五寨县域品牌知名度及产品销量。 设立区域公共品牌，挖掘地理标志产品，结合溯源系统、供应链整合保证产品质量。 建设本区域重要产品质量安全追溯监管云平台，打造本区域重要产品防伪溯源质量保障体系，引入第三方检测检验、认证，搭建重要产品大数据云平台。	线上平台日常运营；6.18活动准备，对接5家企业新媒体发文（抖音、今日头条、公众号）。	790	685.55
农村电商培训	五寨县电子商务进农村综合示范项目实施方案；五寨县电商扶贫工作领导小组关于印发《五寨县电子商务进农村综合示范项目资金管理制度》的通知	创客快建 (天津) 网络科技 有限公司	提供公益性和市场化相结合的电子商务理论及实操培训，提高农村群众电子商务技能。有计划地培养一批理论和实践能力强的农村电子商务专业人才，提高新型农业经营主体电子商务应用能力。	对网红培训学员进行回访，做好意见反馈表的登记，帮助学员解决实际问题。	95	95
农村电商服务站 点建设	五寨县电子商务进农村综合示范项目实施方案；五寨县电商扶贫工作领导小组关于印发《五寨县电子商务进农村综合示范项目资金管理制度》的通知	创客快建 (天津) 网络科技 有限公司	建立健全农村电商服务站，整合外界资源嫁接到农村电商服务站，承办电商服务站点的运营管理工作。	对接快递企业为站点增加业务量；继续跟进帮助站长熟悉业务，站点设施设备维护、维修；增加网销量，增加农户收入。	175	166.59
仓储物流配送体 系建设	五寨县电子商务进农村综合示范项目实施方案；五寨县电商扶贫工作领导小组关于印发《五寨县电子商务进农村综合示范项目资金管理制度》的通知	创客快建 (天津) 网络科技 有限公司	整合五寨邮政、快递企业、电子商务企业及第三方物流服务商等县域内物流资源，改造建设电子商务物流配送中心，升级改造乡村快递配送点，为全县电子商务物流快递提供服务。	物流分拣中心正常运营；对接各快递公司增加业务量；物流单号录入。	210	195.86